

DECATHLON

CANAL APP - REPORT MENSAL

Report Mensal APP

1 a 2 de Junho de 2026

BD

Board

APP - Plataformas Digitais (SPDBR)

TP

Cadencia

Mensal

PD

Periodo

2026-06-01 - 2026-07-02 (32 dia(s))

EM

Criado em

02/07/2026 às 16:49

SC

ESCOPO FOCO

41

Issues do escopo [APP] Junho/2026 consideradas na leitura mensal principal.

DV

DESENVOLVIDAS

41

Itens do escopo que ja entraram em desenvolvimento ou etapas posteriores.

QA

TESTADAS

37

Itens do escopo que ja saíram de QA e chegaram em waiting release, release ou done.

WR

WAITING RELEASE

36

Itens do escopo foco que aguardam publicacao ao final da janela.

POC - ESTIMATIVA VS ENTREGA

EscoPO foco: [APP] Junho/2026

Leitura automatica do escopo principal para responder se o time esta sob controle em volume e capacidade.

ENTREGUES PARA QA

100%

41 de 41 demandas do mes chegaram a QA ou etapas posteriores. 100% dos story points do escopo ja chegaram a QA ou etapas posteriores.

TAREFAS TESTADAS

90%

37 de 41 demandas do mes ja concluíram QA. 87% dos story points do escopo ja concluíram QA e seguiram para waiting release, release ou done.

AGUARDANDO PUBLICAÇÃO

88%

36 de 41 demandas do mes estao em waiting release. 83% dos story points do escopo aguardam publicacao.

CAPACIDADE MENSAL DA ESTEIRA

54/60

Capacidade maxima do mes: 60 SP. O escopo atual comprometeu 54 SP (90%), mantendo 6 SP de folga.

• 100% do escopo [APP] Junho/2026 chegou a QA ou etapas posteriores no fechamento do mes, com 41 de 41 demandas dentro do compromisso principal.

• 90% das demandas do mes ja concluíram QA, com 37 de 41 em waiting release, release ou done.

• 88% das demandas do mes seguem aguardando publicacao, com 36 de 41 em waiting release.

• Em story points, 100% do escopo entrou no fluxo. 87% concluiu QA e 85% aguarda publicacao.

• Leitura geral o escopo esta sob controle e o ritmo de entrega indica boa previsibilidade.

BUG-ADICIONAL-ESTEIRA

Adicionais absorvidos

0 item(ns) tocados | 0 concluidos | 0 em andamento

Sem story points mapeados

Sem itens rotulados na janela

FEATURE-IA-ESTEIRA

Entregas via IA

0 item(ns) tocados | 0 concluidos | 0 em andamento

Sem story points mapeados

Sem itens rotulados na janela

Leitura do funil

0

Em Desenvolvimento

Itens do escopo foco que hoje estao em desenvolvimento.

DV

0

CR (Code Review)

Itens do escopo foco que hoje estao em revisao.

CR

4

QA

Itens do escopo foco que hoje estao em validacao funcional.

QA

36

Waiting Release

Itens do escopo foco que hoje aguardam publicacao.

WR

0

Blocked

Itens atualmente bloqueados e acompanhados fora do pendente principal.

BL

Snapshot atual do escopo do mes

Em Desenvolvimento

0

30 item(ns) entraram em execucao na janela. Abaixo, aparecem apenas os itens que continuam nesta etapa.

Sem itens relevantes neste recorte.

Code Review

0

28 item(ns) chegaram em revisao. Abaixo, aparecem apenas os itens que continuam nesta etapa.

Sem itens relevantes neste recorte.

QA

4

40 item(ns) iniciaram parte validacao. Abaixo, aparecem apenas os itens que continuam nesta etapa.

SPDBR-4992

QA IN PROGRESS

Tapueamento Starter pack

Atuacao focada em tapueamento Starter pack.

SPDBR-4862

QA

[Checkout App] Modal de Reconfirmação para Preenchimento Manual de Endereço

Atuacao focada em modal de Reconfirmação para Preenchimento Manual de Endereço.

SPDBR-5039

QA IN PROGRESS

[APP] Front Filtros contextuais

Atuacao focada em front Filtros contextuais.

SPDBR-5840

QA IN PROGRESS

[APP] Embed HTML na PDP

Atuacao focada em embed HTML na PDP.

Waiting Release

36

37 item(ns) chegaram nesta etapa. Abaixo, aparecem apenas os itens que continuam nesta etapa.

SPDBR-5185

Waiting Release

Modal "Levar Kit Completo" não renderiza itens do kit e bloqueia a compra

Atuacao focada em modal "Levar Kit Completo" não renderiza itens do kit e bloqueia a compra.

SPDBR-5889

Waiting Release

[APP] Vitrine Compre Junto DV

Atuacao focada em vitrine Compre Junto DV.

SPDBR-5090

Waiting Release

[APP - Spike] Tamanho do Aplicativo

Atuacao focada em tamanho do Aplicativo.

SPDBR-4915

Waiting Release

APP Evento: Pickup Location Selected

Atuacao focada em app Evento: Pickup Location Selected.

SPDBR-5084

Waiting Release

[APP] Ajuste de implementação Adjust x Caqui

Ajuste de implementação Adjust x Caqui.

SPDBR-5114

Waiting Release

[Login] - Fluxos do login social - Facebook

Atuacao focada em fluxos do login social Facebook.

SPDBR-5014

Waiting Release

[Login] - Fluxos do login social - Apple

Atuacao focada em fluxos do login social Apple.

SPDBR-4976

Waiting Release

Link "site para empresa" sem ação no modal de Gift Card

Atuacao focada em link "site para empresa" sem ação no modal de Gift Card.

SPDBR-4981

Waiting Release

Upgrade React Native 0.83.1 para 0.86

Atuacao focada em upgrade React Native 0.83.1 para 0.86.

SPDBR-4949

Waiting Release

APP - Delivery Promises: Seleção de RNL por CEP na Home

Atuacao focada em delivery Promises: Seleção de RNL por CEP na Home.

SPDBR-5037

Waiting Release

Evento APP - Shipping Process Commenced

Atuacao focada em evento Shipping Process Commenced.

SPDBR-4916

Waiting Release

APP Evento: Delivery Option Selected

Atuacao focada em app Evento: Delivery Option Selected.

SPDBR-5180

Waiting Release

[APP] Disparo Product Viewed p/ Cartão Presente

Atuacao focada em disparo Product Viewed p/ Cartão Presente.

SPDBR-5183

Waiting Release

[Analytics] Correção do disparo do evento Cart Viewed conforme documentação

Atuacao focada em correção do disparo do evento Cart Viewed conforme documentação.

SPDBR-4611

Waiting Release

[APP] Compre junto - Versão oportunista

Atuacao focada em compre junto Versão oportunista.

SPDBR-4859

Waiting Release

[APP] Adicionar Sphere na PDP

Atuacao focada em adicionar Sphere na PDP.

SPDBR-4914

Waiting Release

APP Evento: Atualização Order Completed

Atuacao focada em app Evento: Atualização Order Completed.

SPDBR-4922

Waiting Release

APP [DV] Corrige falha na exibição de recomendações (Cart Showcase)

Atuacao focada em app Corrige falha na exibição de recomendações (Cart Showcase).

SPDBR-4950

Waiting Release

Melhoria eventos erro de pagamento (Amplitude)

Melhoria eventos erro de pagamento (Amplitude).

SPDBR-4952

Waiting Release

APP - Cria vitrine de compra de novo no minha Conta

Atuacao focada em criar vitrine de compra de novo no minha Conta.

SPDBR-4953

Waiting Release

APP - Push notification carrinho abandonado

Atuacao focada em push notification carrinho abandonado.

SPDBR-4971

Waiting Release

Kit - itens complementares

Atuacao focada em kit itens complementares.

SPDBR-4972

Waiting Release

Zoom nas imagens da galeria

Atuacao focada em zoom nas imagens da galeria.

SPDBR-4977

Waiting Release

Flag "Retire após 2h" não é exibida no App para modalidades elegíveis

Atuacao focada em flag "Retire após 2h" não é exibida no App para modalidades elegíveis.

SPDBR-4978

Waiting Release

Modalidades de retirada pagas não exibem valor do frete na listagem

Atuacao focada em modalidades de retirada pagas não exibem valor do frete na listagem.

SPDBR-4979

Waiting Release

Permitir desfavoritar produto diretamente na tela de Favoritos

Atuacao focada em permitir desfavoritar produto diretamente na tela de Favoritos.

SPDBR-4982

Waiting Release

Ajuste de UX — Adicionar ação de fechamento manual nos Toasts/Notificações do app

Ajuste de UX — Adicionar ação de fechamento manual nos Toasts/Notificações do app.

SPDBR-5003

Waiting Release

APP com suporte a coleções

Atuacao focada em app com suporte a coleções.

SPDBR-5008

Waiting Release

APP - [DV] Inserção de Vitrine de Recomendação na Página de Confirmação de Pedido (Order Placed)

Atuacao focada em inserção de Vitrine de Recomendação na Página de Confirmação de Pedido (Order Placed).

SPDBR-5009

Waiting Release

Implementação de Autofill (Preenchimento Automático) no formulário de Cartão de Crédito

Atuacao focada em implementação de Autofill (Preenchimento Automático) no formulário de Cartão de Crédito.

SPDBR-5013

Waiting Release

Crash na tela de Cartão Presente (PDP, PLP)

Atuacao focada em crash na tela de Cartão Presente (PDP, PLP).

SPDBR-5027

Waiting Release

Seller exibido incorretamente no Carrinho para produto Marketplace

Atuacao focada em seller exibido incorretamente no Carrinho para produto Marketplace.

SPDBR-5030

Waiting Release

[APP] Turbo Error = 3.0.18

Atuacao focada em turbo Error = 3.0.18.

SPDBR-5036

Waiting Release

Evento APP - Payment Submitted

Atuacao focada em evento Payment Submitted.

SPDBR-5145

Waiting Release

[APP] Eventos Header CEP.

Atuacao focada em eventos Header CEP.

SPDBR-5163

Waiting Release

Evento Order Completed disparando em duplicidade na Thank You Page.

Atuacao focada em evento Order Completed disparando em duplicidade na Thank You Page.

Blocked

0

0 item(ns) seguem bloqueados atualmente. Abaixo, aparecem apenas os itens que continuam nesta etapa.

Sem itens relevantes neste recorte.

Capacidade por profissional

Leitura dedicada do epico de Junho de 2026: [APP] Junho/2026 (SPDBR-4857). O credito prioriza quem moveu a demanda para CR ou QA e, quando isso nao aparece na janela, usa a ultima passagem para waiting release, release ou done. Capacidade de referencia: 21 SP por pessoa. Cobertura atual: 34 de 37 tarefa(s) entregues atribuidas aos nomes monitorados. Fora da lista: 3.

jose.venancio.partner

14 task(s)

ESFORÇO ENTREGUE

19 SP

CAPACIDADE USADA

90%

Avallacao Individual

José liderou o mês com 19 SP entregues (90% da capacidade) e 14 tarefas, respondendo por 43% dos pontos do time. Destacou-se em tarefas de maior esforço como: Upgrade React Native, Push Notification e Seleção de RNL por CEP, todas de 3 SP. Demonstrou consistência ao entregar uma variedade de funcionalidades, incluindo eventos e correções, sempre movendo para QA. Sua contribuição foi central para o progresso do epico.

Sugestoes

Para ampliar ainda mais o impacto, considere reduzir a quantidade de tarefas pequenas (0-1 SP) em favor de entregas de maior complexidade, equilibrando melhor o portfólio. Além disso, explore oportunidades de mentoria para compartilhar conhecimento sobre as integrações de login social e upgrade de versão, fortalecendo a capacidade técnica do time.

Referencia individual: 21 SP | 14 tarefa(s) entregues | media de 1.4 SP por tarefa. Movimentações creditadas: 0 para CR | 14 para QA | 0 direitas para done/release. Tarefas mais complexas: SPDBR-4940 (3 SP), SPDBR-4953 (3 SP), SPDBR-4981 (3 SP), SPDBR-5114, SPDBR-5014, SPDBR-4976, SPDBR-4081, SPDBR-4946, SPDBR-5037, SPDBR-4916, SPDBR-5180, SPDBR-4914, SPDBR-4953, SPDBR-5008, SPDBR-5040, SPDBR-4952, SPDBR-5036, SPDBR-5145

patrick.moreira.partner

9 task(s)

ESFORÇO ENTREGUE

13 SP

CAPACIDADE USADA

62%

Avallacao Individual

Patrick entregou 13 SP (62% da capacidade) em 9 tarefas, com destaque para o ajuste de implementação Adjust x Caqui (3 SP), que representou um esforço significativo. Também conduziu um spike sobre tamanho do aplicativo (2 SP). Sua média de 1.4 SP por tarefa reflete entregas pontuais, incluindo correções de crash e melhorias de eventos. O volume ficou abaixo da capacidade máxima, mas com entregas relevantes.

Sugestoes

Para aumentar a produtividade, sugiro planejar mais tarefas de médio porte (2-3 SP) ao longo do mês, reduzindo a concentração em uma única tarefa grande. Além disso, busque alinhar com o time a priorização de spikes para que não comprometam a entrega de outras demandas. Compartilhar os aprendizados do spike pode gerar valor coletivo.

Referencia individual: 21 SP | 9 tarefa(s) entregues | media de 1.4 SP por tarefa. Movimentações creditadas: 0 para CR | 9 para QA | 0 direitas para done/release. Tarefas mais complexas: SPDBR-5004 (3 SP), SPDBR-5000 (3 SP), SPDBR-4950 (1 SP), SPDBR-5000, SPDBR-4915, SPDBR-5084, SPDBR-4950, SPDBR-4972, SPDBR-4979, SPDBR-5009, SPDBR-5013, SPDBR-5163

ricardo.junior.partner

11 task(s)

ESFORÇO ENTREGUE

12 SP

CAPACIDADE USADA

57%

Avallacao Individual

Ricardo entregou 12 SP (57% da capacidade) em 11 tarefas, com média de 1.1 SP por tarefa, indicando predominância de entregas de baixa complexidade. Destacou-se nas tarefas de vitrine de compra de novo e suporte a coleções (2 SP cada). Demonstrou agilidade em correções e ajustes de UX, movendo 10 tarefas para QA e 1 para review. O volume de pontos ficou abaixo da referência mensal.

Sugestoes

Para elevar a entrega de valor, recomendo buscar tarefas de maior escopo, como as de 2 SP, e evitar fragmentação excessiva em itens de 1 SP. Planejar entregas mais robustas e reduzir o número de tarefas simultâneas pode melhorar o foco e a eficiência. Considere também revisar o fluxo de review para acelerar o ciclo.

Referencia individual: 21 SP | 11 tarefa(s) entregues | media de 1.1 SP por tarefa. Movimentações creditadas: 1 para CR | 10 para QA | 0 direitas para done/release. Tarefas mais complexas: SPDBR-4952 (2 SP), SPDBR-5003 (2 SP), SPDBR-4611 (1 SP), SPDBR-5165, SPDBR-5089, SPDBR-4611, SPDBR-4822, SPDBR-4952, SPDBR-4971, SPDBR-4977, SPDBR-4978, SPDBR-4982, SPDBR-5003, SPDBR-5027

Tarefas sem atribuição na lista monitorada: SPDBR-5181 - [APP] Parâmetro Remote Config Guest Checkout (credito fora da lista: luan.bezerra) | SPDBR-5183 - [Analytics] Correção do disparo do evento Cart Viewed conforme documentação | SPDBR-4859 - [APP] Adicionar Sphere na PDP (credito fora da lista: luan.bezerra)

Retrabalho pos-QA

Este bloco mede saúde de entrega por demanda que chegou a QA ou QA In Progress no escopo mensal. Consideramos retrabalho quando a tarefa retorna de QA para outra coluna nao terminal ou quando precisa reentrar em QA novamente.

BASE EM QA

34

ÍNDICE DE RETRABALHO

26%

TAREFAS SAUDÁVEIS

25

LOOPS DE RETRABALHO

10

Perdao por complexidade ativo: 1 tarefa(s) com 3+ SP e apenas 1 loop seguem visíveis no historico, mas nao pesam no indice principal.

Gráfico de performance por DEV

jose.venancio.partner

93% | 1/14 | +1 perd.

patrick.moreira.partner

78% | 2/9

ricardo.junior.partner

45% | 6/11

Leitura do grafico: percentual de tarefas saudáveis por DEV, sem retorno para QA. A razão ao lado mostra tarefas com retrabalho sobre o total enviado para QA.

Como melhorar o Índice

Para reduzir o retrabalho de 26% em Junho, foque em ações concretas: estabeleça critérios de aceite claros antes do desenvolvimento, realize validações locais completas antes de enviar para QA, e utilize DEV-QA sobre os cenários de teste. Quebre escopos grandes em tarefas menores e use um checklist de qualidade. O perfil com maior taxa (55%) precisa de atenção especial nesses pontos.

Tarefas com retrabalho

SPDBR-4982

2 loop(s)

Ajuste de UX — Adicionar ação de fechamento manual nos Toasts/Notificações do app

Credito DEV: ricardo.junior.partner | Entradas em QA: 3 | Retornos para QA: 2 Caminho de retorno: Retrabalho confirmado manualmente pelo QA Fechamento do periodo: Waiting Release

SPDBR-4915

1 loop(s)

APP Evento: Pickup Location Selected

Credito DEV: ricardo.junior.partner | Entradas em QA: 2 | Retornos para QA: 1 Caminho de retorno: Retrabalho confirmado manualmente pelo QA Fechamento do periodo: Waiting Release

SPDBR-4971

1 loop(s)

Kit - Itens complementares

Credito DEV: ricardo.junior.partner | Entradas em QA: 2 | Retornos para QA: 1 Caminho de retorno: Ready to dev -> QA Fechamento do periodo: Waiting Release | Ultimo retorno: 23/06 17:19

SPDBR-4972

1 loop(s)

Zoom nas imagens da galeria

Credito DEV: patrick.moreira.partner | Entradas em QA: 2 | Retornos para QA: 1 Caminho de retorno: Retrabalho confirmado manualmente pelo QA Fechamento do periodo: Waiting Release

SPDBR-4977

1 loop(s)

Flag "Retire após 2h" não é exibida no App para modalidades elegíveis

Credito DEV: ricardo.junior.partner | Entradas em QA: 2 | Retornos para QA: 1 Caminho de retorno: Retrabalho confirmado manualmente pelo QA Fechamento do periodo: Waiting Release

SPDBR-5003

1 loop(s)

APP com suporte a coleções

Credito DEV: ricardo.junior.partner | Entradas em QA: 2 | Retornos para QA: 1 Caminho de retorno: Retrabalho confirmado manualmente pelo QA Fechamento do periodo: Waiting Release

SPDBR-5039

1 loop(s)

[APP] Front Filtros contextuais

Credito DEV: ricardo.junior.partner | Entradas em QA: 2 | Retornos para QA: 1 Caminho de retorno: q e in progress | Ultimo retorno: 30/06 14:51

SPDBR-5840

1 loop(s)

[APP] Embed HTML na PDP

Credito DEV: ricardo.junior.partner | Entradas em QA: 2 | Retornos para QA: 1 Caminho de retorno: Retrabalho confirmado manualmente pelo QA Fechamento do periodo: q e in progress

SPDBR-5145

1 loop(s)

[APP] Eventos Header CEP.

Credito DEV: jose.venancio.partner | Entradas em QA: 2 | Retornos para QA: 1 Caminho de retorno: Retrabalho confirmado manualmente pelo QA Fechamento do periodo: Waiting Release

SPDBR-4949

1 loop(s) - perdido

APP - Delivery Promises: Seleção de RNL por CEP na Home

Credito DEV: jose.venancio.partner | Entradas em QA: 2 | Retornos para QA: 1 Caminho de retorno: Retrabalho confirmado manualmente pelo QA Fechamento do periodo: Waiting Release

OK

Parabéns a todos pelo empenho no mes

Seguimos mantendo o fluxo saudável e entregando valor para o canal APP.

EM

Dúvidas ou sugestões?

Esse boletim pode seguir evoluindo em layout, narrativa e recortes do board.

CANAL APP - REPORT MENSAL APP